WBS

Project period 3.15~ 5.9

Memo

Momo

Group		Section	Task	Assignee	Start Date	End Date	Progress
기획							
		기획 및 설계	기획서 작성	공통	03/15	03/18	100
			요구사항 명세서 작성	공통	03/15	03/18	100
			API 명세서 작성	공통	03/16	03/19	100
			ERD 작성	공통	03/17	03/20	100
			WBS 작성	공통	03/18	03/21	100
			코드 컨벤션 정의	공통	03/19	03/22	100
			기술 스택 선정	공통	03/20	03/23	100
			화면 설계서 작성	공통	03/21	03/24	100
			Git Repo 생성	공통	03/22	03/25	100
백엔드							
1차 개발 (Entity, CRUD)		회원	회원 정보 조회	신유정	03/23	03/28	0
			회원 배지 조회(판매자)	신유정	03/23	03/28	0
			회원 정보 수정	신유정	03/23	03/28	0
			회원 탈퇴	신유정	03/23	03/28	0
			구매 내역 조회	신유정	03/23	03/28	0
			보유 쿠폰 조회	신유정	03/23	03/28	0
			주문 상태 관리(판매자)	신유정	03/23	03/28	0
		회원가입	회원가입	김종원	03/23	03/28	0
			이메일 인증	김종원	03/23	03/28	0
			주소 검색	김종원	03/23	03/28	0
			비밀번호 유효성 검사	김종원	03/23	03/28	0
		구매	상품 전체 목록 조회	임재영	03/23	03/28	0
			상품 구매	임재영	03/23	03/28	0
			상품 검색	임재영	03/23	03/28	0
			특정 판매자의 상품 조회	임재영	03/23	03/28	0
			주문 상태 조회	임재영	03/23	03/28	0
			리뷰 등록	임재영	03/23	03/28	0
			리뷰 수정	임재영	03/23	03/28	0
			리뷰 삭제	임재영, 권도훈	03/23	03/28	0
		판매	판매 물품 등록	임재영	03/23	03/28	0
			판매 물품 수정	임재영	03/23	03/28	0
			판매 물품 삭제	임재영	03/23	03/28	0
			판매자 등록	임재영	03/23	03/28	0
			사업자등록 검증	임재영	03/23	03/28	0
			주문 상태 수정	임재영	03/23	03/28	0
			판매자 즐겨찾기 등록	임재영	03/23	03/28	
		회원관리	전체회원 조회	권도훈	03/23	03/28	0
			주문내역 조회	권도훈	03/23	03/28	0
			전체 판매자 조회	권도훈	03/23	03/28	0
			전체 판매글 조회	권도훈	03/23	03/28	0
			전체 판매글 개별 수정	권도훈	03/23	03/28	0
			전체 판매글 개별 삭제	권도훈	03/23	03/28	0
			이용자 정지	권도훈	03/23	03/28	0
			이용자 삭제	권도훈	03/23	03/28	0
		이벤트	쿠폰 생성 및 조회	권도훈	03/23	03/28	0
			쿠폰 수정	권도훈	03/23	03/28	0
			쿠폰 할당	권도훈	03/23	03/28	0
			쿠폰 삭제	권도훈	03/23	03/28	0
			이벤트 및 공지 배너 조회 및 생성	권도훈	03/23	03/28	0
			이벤트 및 공지 배너 수정	권도훈	03/23	03/28	0
			이벤트 및 공지 배너 삭제	권도훈	03/23	03/28	0
1차 회의 및 수정			코드 리뷰 및 수정	공통	03/28	03/29	0
1차 통합 테스트			MSA 통합 테스트	공통	03/28	03/29	0
2차 개발 (세부 기능 구현)		회원	누적 판매액 데이터 조회	미정	03/30	04/07	0
			누적 판매량 데이터 조회	미정	03/30	04/07	
			회원 탈퇴 시 재가입	미정	03/30	04/07	
		회원가입	회원 가입시 이메일 인증	미정	03/30	04/07	
			주소 검색 API을 통한 주소 선택	미정	03/30	04/07	
		구매	토스 결제 구현	미정	03/30	04/07	
			카카오 페이 결제	미정	03/30	04/07	
			네이버 페이 결제	미정	03/30	04/07	
			초성 검색 구현	미정	03/30	04/07	
			최근 본 상품 구현	미정	03/30	04/07	
			AI 기반 추천 상품 계산	신유정	03/30	04/07	
		판매	설정한 재고 미달 시 알람	미정	03/30	04/07	
			사업자 번호 검증 API	미정	03/30	04/07	
2차 회의 및 수정			코드 리뷰 및 수정	공통	4/6	04/08	0
2차 통합 테스트			MSA 통합 테스트	공통	04/06	04/08	0
3차 개발 (추가 기능 구현)		회원	추	신유정	04/09	04/15	0
		회원가입	후	김종원	04/09	04/15	0
		구매	수	임재영	04/09	04/15	0
		판매	정	임재영	04/09	04/15	0
		회원관리	예	권도훈	04/09	04/15	0
		이벤트	정	권도훈	04/09	04/15	0
3차 회의 및 수정			코드 리뷰 및 수정	공통	04/15	04/17	0
3차 통합 테스트			MSA 통합 테스트	공통	04/15	04/17	0
프론트엔드							
		헤더	공통 화면 설계	권도훈	03/23	03/24	100
		홈	메인 페이지 개발	공통	03/23	03/29	0
		마이페이지	메인	미정	03/23	03/29	0
			구매내역	미정	03/23	03/29	0
			판매내역역	미정	03/23	03/29	0
			관심상품	미정	03/23	03/29	0
			주소록 관리	미정	03/23	03/29	0
			마이 쿠폰	미정	03/23	03/29	0
		구매	제품 상세 구매	미정	03/23	04/08	0
			장바구니	미정	03/23	04/08	0
			구매하기	미정	03/23	04/08	0
		판매	판매자 등록	미정	03/23	04/08	0
			판매 물품 등록	미정	03/23	04/08	0
			판매 물품 조회	미정	03/23	04/08	0
			판매 물품 상세	미정	03/23	04/17	0
		로그인	로그인	미정	03/23	04/17	0
			이메일 찾기	미정	03/23	04/17	0
			비밀번호 찾기	미정	03/23	04/17	0
			회원 가입	미정	03/23	04/17	0
		관리자	메인	미정	03/23	04/17	0
			판매자 목록	미정	03/23	04/17	
			회원 목록	미정	03/23	04/17	
배포							
배포 후 통합 테스트		BE	git action, Dockerfile 작성	공통	04/18	05/01	0
		FE	git action, Dockerfile 작성	공통	04/18	05/01	0
		AWS	아키텍처 선정	공통	04/18	05/01	0
			배포 및 통합	공통	04/18	05/01	0
프로젝트 발표							
			발표 PPT	신유정	05/06	05/08	0
			프로젝트 결과물	김종원, 권도훈	04/29	05/08	0
			최종 소스코드	임재영	04/29	05/08	0